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ID Nome attività Durata

1 Stipula protocollo di intesa RAS/Comune/ARST 0 g
2 Stipula Convenzione RAS/ARST 0 g
3 Stipula Convenzione ARST/Comune di Cagliari 0 g
4 Attività propedeutiche amministrative e progettuali 499 g
5 Studio Preliminare Ambientale 60 g
6 Completamento documentazione per verifica assoggettabilità a VIA 128 g
7 Presentazione al pubblico 0 g
8 Verifica di assoggettabilità a VIA (screening) invio documentazione 0 g
9 Esito procedura di verifica di assoggettabilità a VIA 0 g
10 Predisposizione progetto per Conferenza dei Servizi 79 g
11 Conferenza dei Servizi 0 g
12 Invio progetto preliminare all'UTR 0 g
13 Redazione del Progetto Preliminare a base di gara 707 g
14 Avvio attività progettuali 0 g
15 Adeguamento elaborati progettuali alle prescrizioni della Conferenza dei Servi 134 g
16 Completamento elaborati per invio all'UTR 0 g
17 Parere UTR 45 g
18 Recepimento osservazioni UTR 30 g
19 Completamento progetto preliminare a base di gara 15 g
20 Procedure d'appalto 357 g
21 Predisposizione bando 40 g
22 Pubblicazione bando 0 g
23 Termine ricezione richieste di invito 45 g
24 Nomina Commissione prequalifica 10 g
25 Lavori Commissione prequalifica 20 g
26 Esito prequalifica 0 g
27 Predisposizione lettere di invito 5 g
28 Spedizione lettere di invito 0 g
29 Preparazione dell'offerta da parte dei concorrenti 150 g
30 redazione progetto d'offerta 150 g
31 sopralluogo 3 g
32 presentazione quesiti 40 g
33 predisposizione risposte ai quesiti 7 g
34 presentazione dell'offerta 0 g
35 Nomina della Commissione giudicatrice 15 g
36 Valutazione delle offerte 54 g
37 insediamento Commissione 7 g
38 lavori Commissione 45 g
39 esito aggiudicazione 2 g
40 Delibera di aggiudicazione 7 g
41 Eventuali adeguamenti al progetto definitivo aggiudicatario 15 g
42 Predisposizione copie progetto definitivo aggiudicatario 20 g
43 Trasmissione del progetto ad Enti ed Aziende 0 g
44 Riconvocazione Conferenza di Servizi 30 g
45 Conclusione lavori Conferenza di Servizi 0 g
46 Approvazione atti Commissione giudicatrice 6 g
47 Comunicazione aggiudicazione 0 g
48 Predisposizione documenti per stipula Contratto 20 g
49 Verifica documentazione 10 g
50 Stipula del contratto 0 g
51 Approvazione del contratto 20 g
52 Nomina Direzione Lavori e Commissione Collaudo in corso d'opera 15 g
53 Inizio prestazioni 10 g
54 Convocazione impresa alla consegna delle prestazioni 10 g
55 Verbale di consegna prestazioni 0 g
56 Durata Prestazioni 900 g
57 Verbale di ultimazione 0 g
58 Verifica di funzionalità 30 g
59 Redazione conto finale 30 g
60 Accettazione provvisoria, presa in consegna provvisoria  e apertura al preesercizio 10 g
61 Collaudo finale 90 g
62 Approvazione del certificato di collaudo 5 g
63 Liquidazione conto finale 0 g
64 Accettazione definitiva e Presa in consegna definitiva 5 g
65 Apertura all'esercizio 0 g
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ID Nome attività Durata

1 Stipula protocollo di intesa RAS/Comune/ARST 0 g
2 Stipula Convenzione RAS/ARST 0 g
3 Stipula Convenzione ARST/Comune di Cagliari 0 g
4 Attività propedeutiche amministrative e progettuali 499 g
5 Studio Preliminare Ambientale 60 g
6 Completamento documentazione per verifica assoggettabilità a VIA 128 g
7 Presentazione al pubblico 0 g
8 Verifica di assoggettabilità a VIA (screening) invio documentazione 0 g
9 Esito procedura di verifica di assoggettabilità a VIA 0 g
10 Predisposizione progetto per Conferenza dei Servizi 79 g
11 Conferenza dei Servizi 0 g
12 Invio progetto preliminare all'UTR 0 g
13 Redazione del Progetto Preliminare a base di gara 707 g
14 Avvio attività progettuali 0 g
15 Adeguamento elaborati progettuali alle prescrizioni della Conferenza dei Servi 134 g
16 Completamento elaborati per invio all'UTR 0 g
17 Parere UTR 45 g
18 Recepimento osservazioni UTR 30 g
19 Completamento progetto preliminare a base di gara 15 g
20 Procedure d'appalto 357 g
21 Predisposizione bando 40 g
22 Pubblicazione bando 0 g
23 Termine ricezione richieste di invito 45 g
24 Nomina Commissione prequalifica 10 g
25 Lavori Commissione prequalifica 20 g
26 Esito prequalifica 0 g
27 Predisposizione lettere di invito 5 g
28 Spedizione lettere di invito 0 g
29 Preparazione dell'offerta da parte dei concorrenti 150 g
30 redazione progetto d'offerta 150 g
31 sopralluogo 3 g
32 presentazione quesiti 40 g
33 predisposizione risposte ai quesiti 7 g
34 presentazione dell'offerta 0 g
35 Nomina della Commissione giudicatrice 15 g
36 Valutazione delle offerte 54 g
37 insediamento Commissione 7 g
38 lavori Commissione 45 g
39 esito aggiudicazione 2 g
40 Delibera di aggiudicazione 7 g
41 Eventuali adeguamenti al progetto definitivo aggiudicatario 15 g
42 Predisposizione copie progetto definitivo aggiudicatario 20 g
43 Trasmissione del progetto ad Enti ed Aziende 0 g
44 Riconvocazione Conferenza di Servizi 30 g
45 Conclusione lavori Conferenza di Servizi 0 g
46 Approvazione atti Commissione giudicatrice 6 g
47 Comunicazione aggiudicazione 0 g
48 Predisposizione documenti per stipula Contratto 20 g
49 Verifica documentazione 10 g
50 Stipula del contratto 0 g
51 Approvazione del contratto 20 g
52 Nomina Direzione Lavori e Commissione Collaudo in corso d'opera 15 g
53 Inizio prestazioni 10 g
54 Convocazione impresa alla consegna delle prestazioni 10 g
55 Verbale di consegna prestazioni 0 g
56 Durata Prestazioni 900 g
57 Verbale di ultimazione 0 g
58 Verifica di funzionalità 30 g
59 Redazione conto finale 30 g
60 Accettazione provvisoria, presa in consegna provvisoria  e apertura al preesercizio 10 g
61 Collaudo finale 90 g
62 Approvazione del certificato di collaudo 5 g
63 Liquidazione conto finale 0 g
64 Accettazione definitiva e Presa in consegna definitiva 5 g
65 Apertura all'esercizio 0 g
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ID Nome attività Durata

1 Stipula protocollo di intesa RAS/Comune/ARST 0 g
2 Stipula Convenzione RAS/ARST 0 g
3 Stipula Convenzione ARST/Comune di Cagliari 0 g
4 Attività propedeutiche amministrative e progettuali 499 g
5 Studio Preliminare Ambientale 60 g
6 Completamento documentazione per verifica assoggettabilità a VIA 128 g
7 Presentazione al pubblico 0 g
8 Verifica di assoggettabilità a VIA (screening) invio documentazione 0 g
9 Esito procedura di verifica di assoggettabilità a VIA 0 g
10 Predisposizione progetto per Conferenza dei Servizi 79 g
11 Conferenza dei Servizi 0 g
12 Invio progetto preliminare all'UTR 0 g
13 Redazione del Progetto Preliminare a base di gara 707 g
14 Avvio attività progettuali 0 g
15 Adeguamento elaborati progettuali alle prescrizioni della Conferenza dei Servi 134 g
16 Completamento elaborati per invio all'UTR 0 g
17 Parere UTR 45 g
18 Recepimento osservazioni UTR 30 g
19 Completamento progetto preliminare a base di gara 15 g
20 Procedure d'appalto 357 g
21 Predisposizione bando 40 g
22 Pubblicazione bando 0 g
23 Termine ricezione richieste di invito 45 g
24 Nomina Commissione prequalifica 10 g
25 Lavori Commissione prequalifica 20 g
26 Esito prequalifica 0 g
27 Predisposizione lettere di invito 5 g
28 Spedizione lettere di invito 0 g
29 Preparazione dell'offerta da parte dei concorrenti 150 g
30 redazione progetto d'offerta 150 g
31 sopralluogo 3 g
32 presentazione quesiti 40 g
33 predisposizione risposte ai quesiti 7 g
34 presentazione dell'offerta 0 g
35 Nomina della Commissione giudicatrice 15 g
36 Valutazione delle offerte 54 g
37 insediamento Commissione 7 g
38 lavori Commissione 45 g
39 esito aggiudicazione 2 g
40 Delibera di aggiudicazione 7 g
41 Eventuali adeguamenti al progetto definitivo aggiudicatario 15 g
42 Predisposizione copie progetto definitivo aggiudicatario 20 g
43 Trasmissione del progetto ad Enti ed Aziende 0 g
44 Riconvocazione Conferenza di Servizi 30 g
45 Conclusione lavori Conferenza di Servizi 0 g
46 Approvazione atti Commissione giudicatrice 6 g
47 Comunicazione aggiudicazione 0 g
48 Predisposizione documenti per stipula Contratto 20 g
49 Verifica documentazione 10 g
50 Stipula del contratto 0 g
51 Approvazione del contratto 20 g
52 Nomina Direzione Lavori e Commissione Collaudo in corso d'opera 15 g
53 Inizio prestazioni 10 g
54 Convocazione impresa alla consegna delle prestazioni 10 g
55 Verbale di consegna prestazioni 0 g
56 Durata Prestazioni 900 g
57 Verbale di ultimazione 0 g
58 Verifica di funzionalità 30 g
59 Redazione conto finale 30 g
60 Accettazione provvisoria, presa in consegna provvisoria  e apertura al preesercizio 10 g
61 Collaudo finale 90 g
62 Approvazione del certificato di collaudo 5 g
63 Liquidazione conto finale 0 g
64 Accettazione definitiva e Presa in consegna definitiva 5 g
65 Apertura all'esercizio 0 g
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ID Nome attività Durata

1 Stipula protocollo di intesa RAS/Comune/ARST 0 g
2 Stipula Convenzione RAS/ARST 0 g
3 Stipula Convenzione ARST/Comune di Cagliari 0 g
4 Attività propedeutiche amministrative e progettuali 499 g
5 Studio Preliminare Ambientale 60 g
6 Completamento documentazione per verifica assoggettabilità a VIA 128 g
7 Presentazione al pubblico 0 g
8 Verifica di assoggettabilità a VIA (screening) invio documentazione 0 g
9 Esito procedura di verifica di assoggettabilità a VIA 0 g
10 Predisposizione progetto per Conferenza dei Servizi 79 g
11 Conferenza dei Servizi 0 g
12 Invio progetto preliminare all'UTR 0 g
13 Redazione del Progetto Preliminare a base di gara 707 g
14 Avvio attività progettuali 0 g
15 Adeguamento elaborati progettuali alle prescrizioni della Conferenza dei Servi 134 g
16 Completamento elaborati per invio all'UTR 0 g
17 Parere UTR 45 g
18 Recepimento osservazioni UTR 30 g
19 Completamento progetto preliminare a base di gara 15 g
20 Procedure d'appalto 357 g
21 Predisposizione bando 40 g
22 Pubblicazione bando 0 g
23 Termine ricezione richieste di invito 45 g
24 Nomina Commissione prequalifica 10 g
25 Lavori Commissione prequalifica 20 g
26 Esito prequalifica 0 g
27 Predisposizione lettere di invito 5 g
28 Spedizione lettere di invito 0 g
29 Preparazione dell'offerta da parte dei concorrenti 150 g
30 redazione progetto d'offerta 150 g
31 sopralluogo 3 g
32 presentazione quesiti 40 g
33 predisposizione risposte ai quesiti 7 g
34 presentazione dell'offerta 0 g
35 Nomina della Commissione giudicatrice 15 g
36 Valutazione delle offerte 54 g
37 insediamento Commissione 7 g
38 lavori Commissione 45 g
39 esito aggiudicazione 2 g
40 Delibera di aggiudicazione 7 g
41 Eventuali adeguamenti al progetto definitivo aggiudicatario 15 g
42 Predisposizione copie progetto definitivo aggiudicatario 20 g
43 Trasmissione del progetto ad Enti ed Aziende 0 g
44 Riconvocazione Conferenza di Servizi 30 g
45 Conclusione lavori Conferenza di Servizi 0 g
46 Approvazione atti Commissione giudicatrice 6 g
47 Comunicazione aggiudicazione 0 g
48 Predisposizione documenti per stipula Contratto 20 g
49 Verifica documentazione 10 g
50 Stipula del contratto 0 g
51 Approvazione del contratto 20 g
52 Nomina Direzione Lavori e Commissione Collaudo in corso d'opera 15 g
53 Inizio prestazioni 10 g
54 Convocazione impresa alla consegna delle prestazioni 10 g
55 Verbale di consegna prestazioni 0 g
56 Durata Prestazioni 900 g
57 Verbale di ultimazione 0 g
58 Verifica di funzionalità 30 g
59 Redazione conto finale 30 g
60 Accettazione provvisoria, presa in consegna provvisoria  e apertura al preesercizio 10 g
61 Collaudo finale 90 g
62 Approvazione del certificato di collaudo 5 g
63 Liquidazione conto finale 0 g
64 Accettazione definitiva e Presa in consegna definitiva 5 g
65 Apertura all'esercizio 0 g
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ID Nome attività Durata

1 Stipula protocollo di intesa RAS/Comune/ARST 0 g
2 Stipula Convenzione RAS/ARST 0 g
3 Stipula Convenzione ARST/Comune di Cagliari 0 g
4 Attività propedeutiche amministrative e progettuali 499 g
5 Studio Preliminare Ambientale 60 g
6 Completamento documentazione per verifica assoggettabilità a VIA 128 g
7 Presentazione al pubblico 0 g
8 Verifica di assoggettabilità a VIA (screening) invio documentazione 0 g
9 Esito procedura di verifica di assoggettabilità a VIA 0 g
10 Predisposizione progetto per Conferenza dei Servizi 79 g
11 Conferenza dei Servizi 0 g
12 Invio progetto preliminare all'UTR 0 g
13 Redazione del Progetto Preliminare a base di gara 707 g
14 Avvio attività progettuali 0 g
15 Adeguamento elaborati progettuali alle prescrizioni della Conferenza dei Servi 134 g
16 Completamento elaborati per invio all'UTR 0 g
17 Parere UTR 45 g
18 Recepimento osservazioni UTR 30 g
19 Completamento progetto preliminare a base di gara 15 g
20 Procedure d'appalto 357 g
21 Predisposizione bando 40 g
22 Pubblicazione bando 0 g
23 Termine ricezione richieste di invito 45 g
24 Nomina Commissione prequalifica 10 g
25 Lavori Commissione prequalifica 20 g
26 Esito prequalifica 0 g
27 Predisposizione lettere di invito 5 g
28 Spedizione lettere di invito 0 g
29 Preparazione dell'offerta da parte dei concorrenti 150 g
30 redazione progetto d'offerta 150 g
31 sopralluogo 3 g
32 presentazione quesiti 40 g
33 predisposizione risposte ai quesiti 7 g
34 presentazione dell'offerta 0 g
35 Nomina della Commissione giudicatrice 15 g
36 Valutazione delle offerte 54 g
37 insediamento Commissione 7 g
38 lavori Commissione 45 g
39 esito aggiudicazione 2 g
40 Delibera di aggiudicazione 7 g
41 Eventuali adeguamenti al progetto definitivo aggiudicatario 15 g
42 Predisposizione copie progetto definitivo aggiudicatario 20 g
43 Trasmissione del progetto ad Enti ed Aziende 0 g
44 Riconvocazione Conferenza di Servizi 30 g
45 Conclusione lavori Conferenza di Servizi 0 g
46 Approvazione atti Commissione giudicatrice 6 g
47 Comunicazione aggiudicazione 0 g
48 Predisposizione documenti per stipula Contratto 20 g
49 Verifica documentazione 10 g
50 Stipula del contratto 0 g
51 Approvazione del contratto 20 g
52 Nomina Direzione Lavori e Commissione Collaudo in corso d'opera 15 g
53 Inizio prestazioni 10 g
54 Convocazione impresa alla consegna delle prestazioni 10 g
55 Verbale di consegna prestazioni 0 g
56 Durata Prestazioni 900 g
57 Verbale di ultimazione 0 g
58 Verifica di funzionalità 30 g
59 Redazione conto finale 30 g
60 Accettazione provvisoria, presa in consegna provvisoria  e apertura al preesercizio 10 g
61 Collaudo finale 90 g
62 Approvazione del certificato di collaudo 5 g
63 Liquidazione conto finale 0 g
64 Accettazione definitiva e Presa in consegna definitiva 5 g
65 Apertura all'esercizio 0 g
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ID Nome attività Durata

1 Stipula protocollo di intesa RAS/Comune/ARST 0 g
2 Stipula Convenzione RAS/ARST 0 g
3 Stipula Convenzione ARST/Comune di Cagliari 0 g
4 Attività propedeutiche amministrative e progettuali 499 g
5 Studio Preliminare Ambientale 60 g
6 Completamento documentazione per verifica assoggettabilità a VIA 128 g
7 Presentazione al pubblico 0 g
8 Verifica di assoggettabilità a VIA (screening) invio documentazione 0 g
9 Esito procedura di verifica di assoggettabilità a VIA 0 g
10 Predisposizione progetto per Conferenza dei Servizi 79 g
11 Conferenza dei Servizi 0 g
12 Invio progetto preliminare all'UTR 0 g
13 Redazione del Progetto Preliminare a base di gara 707 g
14 Avvio attività progettuali 0 g
15 Adeguamento elaborati progettuali alle prescrizioni della Conferenza dei Servi 134 g
16 Completamento elaborati per invio all'UTR 0 g
17 Parere UTR 45 g
18 Recepimento osservazioni UTR 30 g
19 Completamento progetto preliminare a base di gara 15 g
20 Procedure d'appalto 357 g
21 Predisposizione bando 40 g
22 Pubblicazione bando 0 g
23 Termine ricezione richieste di invito 45 g
24 Nomina Commissione prequalifica 10 g
25 Lavori Commissione prequalifica 20 g
26 Esito prequalifica 0 g
27 Predisposizione lettere di invito 5 g
28 Spedizione lettere di invito 0 g
29 Preparazione dell'offerta da parte dei concorrenti 150 g
30 redazione progetto d'offerta 150 g
31 sopralluogo 3 g
32 presentazione quesiti 40 g
33 predisposizione risposte ai quesiti 7 g
34 presentazione dell'offerta 0 g
35 Nomina della Commissione giudicatrice 15 g
36 Valutazione delle offerte 54 g
37 insediamento Commissione 7 g
38 lavori Commissione 45 g
39 esito aggiudicazione 2 g
40 Delibera di aggiudicazione 7 g
41 Eventuali adeguamenti al progetto definitivo aggiudicatario 15 g
42 Predisposizione copie progetto definitivo aggiudicatario 20 g
43 Trasmissione del progetto ad Enti ed Aziende 0 g
44 Riconvocazione Conferenza di Servizi 30 g
45 Conclusione lavori Conferenza di Servizi 0 g
46 Approvazione atti Commissione giudicatrice 6 g
47 Comunicazione aggiudicazione 0 g
48 Predisposizione documenti per stipula Contratto 20 g
49 Verifica documentazione 10 g
50 Stipula del contratto 0 g
51 Approvazione del contratto 20 g
52 Nomina Direzione Lavori e Commissione Collaudo in corso d'opera 15 g
53 Inizio prestazioni 10 g
54 Convocazione impresa alla consegna delle prestazioni 10 g
55 Verbale di consegna prestazioni 0 g
56 Durata Prestazioni 900 g
57 Verbale di ultimazione 0 g
58 Verifica di funzionalità 30 g
59 Redazione conto finale 30 g
60 Accettazione provvisoria, presa in consegna provvisoria  e apertura al preesercizio 10 g
61 Collaudo finale 90 g
62 Approvazione del certificato di collaudo 5 g
63 Liquidazione conto finale 0 g
64 Accettazione definitiva e Presa in consegna definitiva 5 g
65 Apertura all'esercizio 0 g
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ID Nome attività Durata

1 Stipula protocollo di intesa RAS/Comune/ARST 0 g
2 Stipula Convenzione RAS/ARST 0 g
3 Stipula Convenzione ARST/Comune di Cagliari 0 g
4 Attività propedeutiche amministrative e progettuali 499 g
5 Studio Preliminare Ambientale 60 g
6 Completamento documentazione per verifica assoggettabilità a VIA 128 g
7 Presentazione al pubblico 0 g
8 Verifica di assoggettabilità a VIA (screening) invio documentazione 0 g
9 Esito procedura di verifica di assoggettabilità a VIA 0 g
10 Predisposizione progetto per Conferenza dei Servizi 79 g
11 Conferenza dei Servizi 0 g
12 Invio progetto preliminare all'UTR 0 g
13 Redazione del Progetto Preliminare a base di gara 707 g
14 Avvio attività progettuali 0 g
15 Adeguamento elaborati progettuali alle prescrizioni della Conferenza dei Servi 134 g
16 Completamento elaborati per invio all'UTR 0 g
17 Parere UTR 45 g
18 Recepimento osservazioni UTR 30 g
19 Completamento progetto preliminare a base di gara 15 g
20 Procedure d'appalto 357 g
21 Predisposizione bando 40 g
22 Pubblicazione bando 0 g
23 Termine ricezione richieste di invito 45 g
24 Nomina Commissione prequalifica 10 g
25 Lavori Commissione prequalifica 20 g
26 Esito prequalifica 0 g
27 Predisposizione lettere di invito 5 g
28 Spedizione lettere di invito 0 g
29 Preparazione dell'offerta da parte dei concorrenti 150 g
30 redazione progetto d'offerta 150 g
31 sopralluogo 3 g
32 presentazione quesiti 40 g
33 predisposizione risposte ai quesiti 7 g
34 presentazione dell'offerta 0 g
35 Nomina della Commissione giudicatrice 15 g
36 Valutazione delle offerte 54 g
37 insediamento Commissione 7 g
38 lavori Commissione 45 g
39 esito aggiudicazione 2 g
40 Delibera di aggiudicazione 7 g
41 Eventuali adeguamenti al progetto definitivo aggiudicatario 15 g
42 Predisposizione copie progetto definitivo aggiudicatario 20 g
43 Trasmissione del progetto ad Enti ed Aziende 0 g
44 Riconvocazione Conferenza di Servizi 30 g
45 Conclusione lavori Conferenza di Servizi 0 g
46 Approvazione atti Commissione giudicatrice 6 g
47 Comunicazione aggiudicazione 0 g
48 Predisposizione documenti per stipula Contratto 20 g
49 Verifica documentazione 10 g
50 Stipula del contratto 0 g
51 Approvazione del contratto 20 g
52 Nomina Direzione Lavori e Commissione Collaudo in corso d'opera 15 g
53 Inizio prestazioni 10 g
54 Convocazione impresa alla consegna delle prestazioni 10 g
55 Verbale di consegna prestazioni 0 g
56 Durata Prestazioni 900 g
57 Verbale di ultimazione 0 g
58 Verifica di funzionalità 30 g
59 Redazione conto finale 30 g
60 Accettazione provvisoria, presa in consegna provvisoria  e apertura al preesercizio 10 g
61 Collaudo finale 90 g
62 Approvazione del certificato di collaudo 5 g
63 Liquidazione conto finale 0 g
64 Accettazione definitiva e Presa in consegna definitiva 5 g
65 Apertura all'esercizio 0 g
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ID Nome attività Durata

1 Stipula protocollo di intesa RAS/Comune/ARST 0 g
2 Stipula Convenzione RAS/ARST 0 g
3 Stipula Convenzione ARST/Comune di Cagliari 0 g
4 Attività propedeutiche amministrative e progettuali 499 g
5 Studio Preliminare Ambientale 60 g
6 Completamento documentazione per verifica assoggettabilità a VIA 128 g
7 Presentazione al pubblico 0 g
8 Verifica di assoggettabilità a VIA (screening) invio documentazione 0 g
9 Esito procedura di verifica di assoggettabilità a VIA 0 g
10 Predisposizione progetto per Conferenza dei Servizi 79 g
11 Conferenza dei Servizi 0 g
12 Invio progetto preliminare all'UTR 0 g
13 Redazione del Progetto Preliminare a base di gara 707 g
14 Avvio attività progettuali 0 g
15 Adeguamento elaborati progettuali alle prescrizioni della Conferenza dei Servi 134 g
16 Completamento elaborati per invio all'UTR 0 g
17 Parere UTR 45 g
18 Recepimento osservazioni UTR 30 g
19 Completamento progetto preliminare a base di gara 15 g
20 Procedure d'appalto 357 g
21 Predisposizione bando 40 g
22 Pubblicazione bando 0 g
23 Termine ricezione richieste di invito 45 g
24 Nomina Commissione prequalifica 10 g
25 Lavori Commissione prequalifica 20 g
26 Esito prequalifica 0 g
27 Predisposizione lettere di invito 5 g
28 Spedizione lettere di invito 0 g
29 Preparazione dell'offerta da parte dei concorrenti 150 g
30 redazione progetto d'offerta 150 g
31 sopralluogo 3 g
32 presentazione quesiti 40 g
33 predisposizione risposte ai quesiti 7 g
34 presentazione dell'offerta 0 g
35 Nomina della Commissione giudicatrice 15 g
36 Valutazione delle offerte 54 g
37 insediamento Commissione 7 g
38 lavori Commissione 45 g
39 esito aggiudicazione 2 g
40 Delibera di aggiudicazione 7 g
41 Eventuali adeguamenti al progetto definitivo aggiudicatario 15 g
42 Predisposizione copie progetto definitivo aggiudicatario 20 g
43 Trasmissione del progetto ad Enti ed Aziende 0 g
44 Riconvocazione Conferenza di Servizi 30 g
45 Conclusione lavori Conferenza di Servizi 0 g
46 Approvazione atti Commissione giudicatrice 6 g
47 Comunicazione aggiudicazione 0 g
48 Predisposizione documenti per stipula Contratto 20 g
49 Verifica documentazione 10 g
50 Stipula del contratto 0 g
51 Approvazione del contratto 20 g
52 Nomina Direzione Lavori e Commissione Collaudo in corso d'opera 15 g
53 Inizio prestazioni 10 g
54 Convocazione impresa alla consegna delle prestazioni 10 g
55 Verbale di consegna prestazioni 0 g
56 Durata Prestazioni 900 g
57 Verbale di ultimazione 0 g
58 Verifica di funzionalità 30 g
59 Redazione conto finale 30 g
60 Accettazione provvisoria, presa in consegna provvisoria  e apertura al preesercizio 10 g
61 Collaudo finale 90 g
62 Approvazione del certificato di collaudo 5 g
63 Liquidazione conto finale 0 g
64 Accettazione definitiva e Presa in consegna definitiva 5 g
65 Apertura all'esercizio 0 g
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