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trasporti regionali della sardegna

Via Posada, 8/10
09122 Cagliari

tel (+39) 070 2657 01
fax (+39) 070 2657 757
www.arst.sardegna.it

Oggetto: CUP F21E16000140008 - Progetto cofinanziato dall'Unione Europea.
GARA n.25/2016 CIG 66547200AC: Metropolitana Leggera di Cagliari — collegamento Re-
pubblica/Matteotti/Stazione RFI.
Conferenza dei Servizi decisoria, in forma simultanea e in modalita sincrona, ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dall'art. 14 bis della Legge 241/1990 e in conformita a quanto
prescrifto dall'art 27 del D.Igs 50/2016.

Verbale della seduta del 27 luglio 2018

Il giorno 27 luglio 2018 presso la sala “Anfiteatro” sita in Cagliari via Roma 253, & stata convocata
una Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per esaminare e approvare il
progetto definitivo relativo all'estensione della linea 3, della Metropolitana leggera di Cagliari: col-
legamento Repubblica/Bonaria/Matteotti/Stazione RFl, presentato come offerta in sede di gara,
dall' AT, risultata aggivdicataria, cosi composta: Consorzio Integra Societd Cooperativa (Capo-
gruppo mandataria), Salcef S.p.A., Project Automation S.p.A. e Zanolla Francesco S.r.l. (mandanti),
di cui al Contratto d' Appalto stipulato in data 22 Maggio 2018.

Oltre all' ARST S.p.A., che ha indetto la Conferenza di Servizi, sono presenti i rappresentanti (o i
delegati) di:

— Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti - Direzione Generale e
del Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei tra-
sporti;

- Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbani-
stica - Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza
Edilizia e il Servizio tutela del paesaggio;

— Comune di Cagliari

— Provincia di Cagliari e Citta Metropolitana di Cagliari;

- Agenzia del Demanio - Direzione Regionale;

— RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione;

— VIGILI DEL FUOCO - Comando Provinciale Cagliari;

— Telecom ltdlia S.p.A. - Direzione Territoriale Sardegna;

— E-Distribuzione S.p.A;

— ISGAS Energit Multiutilities S.p.A.

Sono, inoltre, presenti i rappresentanti di:

- Transparency International ltalia;
- CMSA, consorziata mandataria dell' ATl appaltatrice;
- Politecnica, mandataria del RTP progettisti.

L'elenco dei presenti, le deleghe e i pareri consegnati durante I'incontro odierno sono proposti
rispettivamente in DOC. A, DOC. B e DOC. C.

La Conferenza inizia alle ore 92.50.
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L'ing. Ernesto Porcu, dirigente ARST, responsabile del procedimento, apre la riunione ringra-
ziando i presenti e ricorda che la convocazione alla Conferenza ha ad oggetto I'approvazione del
progetto definitivo relativo all'estensione della linea 3, della Metropolitana leggera di Cagliari colle-
gamento Repubblica/Bonaria/Matteotti/Stazione RFI, frasmesso il giorno 13 giugno 2018, con nota
PEC prot. n. 10726.

L'ing. Porcu informa che sono pervenuti i pareri di alcune Amministrazioni ed Enti convocati, i
quali hanno espresso i propri pareri favorevoli, eventualmente con prescrizioni. L'intervento dell'ing.
Porcu prosegue con una breve presentazione, mediante MS Power Point, delle scelte progettuali
operate dall' ATl aggiudicataria. In conclusione, € mostrato ai presenti un plastico (modello 3D in
scala) che contestudlizza la fermata Municipio nell'ambito della via Roma.

A questo punto & data 'occasione alle Amministrazioni presenti, che non si fossero ancora
espresse con i propri pareri, di partecipare. Si riporta uno stralcio degli interventi.

Prende la parola I'ing. Giovanni Spanedda, direttore del Servizio Tutela del Paesaggio dell' As-
sessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.

L'ing. Spanedda conferma che “per l'ente il progetto & ottimo e si sono colti gli aspetti positivi,
nonché qualche difficolta sul traffico, ma si spera venga abbandonato il traffico su gomma soprat-
tufto nel tratto del CIS".

Aggiunge quanto segue.

"Nel fratto del CIS sirileva la perdita dell'alberatura centrale attuale presente, perché é I'unico punto
in cui si puo inserire il fracciato; I'ente chiede che venga compensata, come attivita di mitigazione,
la ripiantumazione anche in altre aree che il Comune individuera compiutamente”.

Altro aspetto critico segnalato: "manca il dettaglio della cabina elettrica — Sottostazione in corri-
spondenza del CIS. Su questo I'ente non si esprime e si aspetta che in fase di progettazione esecutiva
venga fafta richiesta di una autorizzazione specifica, a seconda di come verra fatto il fabbricato.
L'ente chiede, se & possibile, la fattibilitd che questa venga fatta interrata, se non ci sono problemi
di allagamento”.

Ancora: “siriscontra l'inferferenza tra i due tipi di pavimentazione, ovvero la prima parte va su asfalto,
poi quando si arriva in via Roma si va ad intersecare la viabilita in basalto. In questo tratto si chiede
che venga ripristinato lo stesso tipo di pavimentazione, come materiale". Precisa poi che il materiale
della pavimentazione in questione & il granito.

Un altro aspetto critico riguarda "la composizione architettonica della stazione dentro 'attuale
stazione di piazza Matteotti. Attualmente, Il'edificio esistente & caratterizzato da dei portali che
hanno una certa ripetitivita, si chiede se € possibile ubicare i nuovi portali in acciaio ... in modo da
non interferire con finestrature, per avere la stessa regolaritd compositiva dell'edificio esistente".

Risponde I'ing. Porcu: "Per quanto riguarda la sottostazione, nelle fasi iniziali del progetto é stata
esaminata la possibilita di interramento in corrispondenza del CIS ma questo non é stato reso possi-
bile. Infatti, si tratta del punto piu critico di tutto il tracciato, anche 30 giorni fa in occasione di un
nubifragio si sono avuti circa 60 cm di acqua in viale Diaz. Si tratta di una delle parti progettuali di
cui non si & parlato in questa presentazione perché non é stato oggetto di modifica nel progetto
definitivo rispetto al preliminare. In particolare, é prevista la realizzazione, nell'attuale parcheggio, di
una vasca dilaminazione, perché é una zona ad alto allagamento. D'altronde, si rileva una difficolta
a redlizzare, in fase di scavo, limpermeabilizzazione, per la presenza sia di acque di falda sia di ac-
que provenienti dal mare".

L'ing. Porcu aggiunge che “si coglie perfettamente il senso dell'osservazione avanzata dall'Ente
preposto alla Tutela del Paesaggio, quindi si vedra di mitigare quanto pit possibile, limpatto del
posizionamento della sotfostazione fuori terra. Questa verrd collocata nellambito del parcheggio a
ridosso della vasca di laminazione che, ovviamente, non impatta perché é interrata. In prossimita
del parcheggio é presente attualmente una cintura di verde, si cerchera di implementare il verde,
accogliendo anche l'alira osservazione, sulla ripiantumazione degli alberi in prossimita del CIS. Si
fratta di un sedime che si presta, anche per dare una quinta, alla mascheratura alla sottostazione”".
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Interviene I'ing. Spanedda il quale osserva che “nelle relazioni, sembrerebbe quasi che ci sia
piU preoccupazione a mitigare la sottostazione nei confronti dell'utente della tranvia™.

Interviene il geom. Carlo Corrias responsabile del settore pianificazione paesaggistica e urbani-
stica dell’ Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica che conferma come nel 2016
sia stata determinata positivamente una variante al PUC del comune di Cagliari, funzionale alla si-
stemazione del fracciato. In questa occasione da conferma di quanto determinato nel 2016 e lascia
agli atti copia della determina.

Interviene la dottoressa Elisabetta Murgia in rappresentanza della Direzione Regionale
dell’ Agenzia del Demanio la quale afferma che "il progetto interessa solo in minima parte le aree di
proprietd demaniale, in particolare la parte davanti al tribunale dei minori” (l'ing. Porcu sottolinea
che si tratta di “una piccola interferenza”). Infatti, continua la dott.ssa Murgia, bisognera verificare
quale sard esattamente la posizione del tracciato poiché in quell’ambito esiste un contenzioso con
I'Amministrazione comunale, in corso dirisoluzione con una transazione, sulla titolarita della proprieta.
Cio permettera di confermare o eventualmente trasferire il fitolo.

L'ing. Porcu conferma il fatto che non si hanno interferenze con aree demaniali lungo tutto il
tracciato, essendo quest'ultimo posizionato nella sede viaria. Piuttosto, si tratta dirisolvere il mancato
rispetto del vincolo di distanza del bordo marciapiede rispetto alla scalinata del Tribunale. In sostanza
si fratterebbe di un intervento di natura edile che deve portare ad una risagomatura di una piccola
porzione delle scale. Anche attualmente il transito sul marciapiede non consente il rispetto di tali
distanze minime. Non si tratta quindi di un problema di titolo di proprieta.

Prende la parola il rappresentante della societa RFl (Rete Ferroviaria Italiana) ing. Pierandrea
Cossu, il quale, nel confermare il parere trasmesso via pec chiede che continui il dialogo e l'interfac-
ciamento con tecnici delle due societd, nonché la collaborazione per la definizione di aspetti parti-
colari che caratterizzeranno la redazione del progetto esecutivo. L'ing. Cossu ritiene, quindi, di pre-
cisare alcuni aspetti, da affrontare nei previsti incontri, quali:

— la definizione dei raccordi tfra le banchine della metrotranvia e gli accessi ai binari
della stazione ferroviaria, in coerenza con gliinterventi di predisposizione degli accessi
controllati, poiché RFI ha in corso un intervento volto a proteggere la stazione ferro-
viaria con accessi controllati. Occorrerd, pertanto, esaminare i flussi di viaggiatori che
utilizzano entrambi i mezzi. Come anche considerare dli altri flussi, per esempio quello
di accesso al parcheggio metropark. Cio & finalizzato a garantire un percorso in sicu-
rezza;

- il mantenimento dell'attuale ingresso al posto centrale di controllo RFl posizionato sul
lato sinistro del capolinea della metrotranvia, in quanto quella e una area controllata
e protetta perché punto strategico della gestione della circolazione ferroviaria;

- la conferma del posizionamento del cavidotto elettrico secondo quanto gia definito.

L'ing. Porcu conferma la piena disponibilita di ARST ad accogliere le richieste.

Prende la parola la rappresentante di Enel Distribuzione ing. Roberta Massidda, la quale con-
ferma il parere positivo formulato. L'ing. Massidda precisa che per quanto riguarda la presenza di
interferenze con impianti Enel sono in corso verifiche puntuali sul campo per una loro migliore iden-
fificazione in modo da creare le condizioni per poter risolvere e integrare correttamente i dati nella
fase di predisposizione del progetto esecutivo.

Interviene, infine, il rappresentante del Comando Provinciale di Cagliari dei Vigili del Fuoco, ing.
Fioravante Di Palma, il quale conferma quanto espresso dal comando con la nota prot. n° 14203 del
19/07/2018, dove & specificato che non sono presenti attivita soggette al controllo per quanto ri-
guarda gli aspetti della prevenzione incendi. L'ing. Di Palma ha ricordato la necessita di garantire il
transito dei mezzi VF anche durante [|'attivita cantieristica.

L'ing. Porcu conferma che la sede metrotranviaria garantisce il transito dei mezzi di soccorso,
mentire per quanto riguarda la fase di cantierizzazione, che risulta essere & uno degli aspetti piU de-
licati, € in corso uno studio accurato dalle fasi delle lavorazioni al fine di avere il minimo impatto sul
traffico, garantendo che saranno adottate tutte le misure occorrenti a soddisfare la richiesta.
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Non essendo pervenuti ulteriori contributi I'ing. Porcu conclude i lavori della Conferenza dei Ser-
vizi che all'unanimita approva il progetto di che trattasi con le prescrizioni fornite dalle Amministra-
zioni ed Enti che hanno partecipato.

La Conferenza si conclude alle ore 10.45 del giorno 27 luglio 2018.

/yegreforio verbalizzante
iy
Fint (oweesy

4 geom. Efisio Manca

visto

A,
~"ing. Eresto Porcu




