



trasporti regionali della sardegna

Via Posada, 8/10
09122 Cagliari
tel (+39) 070 2657 01
fax (+39) 070 2657 757
www.arst.sardegna.it

Consorzio Integra Società Cooperativa (mandataria), Salcef
S.p.a. (mandante), Project Automation S.p.A. (mandante),
Zanolla Francesco S.r.l. (mandante)
consorzio_integra@pec.it

e p.c.

Alla società Transparency International Italia
pdottor@transparency.it
gcolombo@transparency.it

Oggetto: Progetto cofinanziato dall'Unione Europea.

**Metropolitana Leggera di Cagliari – collegamento Repubblica/Matteotti/Stazione RFI.
Differimento condizioni di esecuzione**

Con riferimento alla richiesta di Codesta ATI, ricevuta con Nota Prot. ARST n.5657 del 18.03.2019, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, tenuto conto delle difficoltà di reperibilità sul mercato di alcuni componenti fondamentali per la realizzazione delle apparecchiature in fornitura, concede il differimento di 70 giorni naturali e consecutivi delle condizioni di esecuzione previste dall'art. 3 dell'Atto di Sottomissione del 13.12.2019. Pertanto l'esecuzione di quanto descritto dalla voci di tariffa NP.SEG. 25.1 E NP.SEG. 26.1 dovrà concludersi il giorno 01.06.2019.

Restano salve tutte le altre condizioni disciplinate dal richiamato Atto e resta inteso che la concessione del presente differimento delle condizioni di esecuzione è subordinata alla rinuncia da parte di Codesta ATI di successive richieste di maggiori oneri, danni e/o eccezioni correlate al suddetto differimento.

Distinti saluti

il Responsabile del Procedimento
ing. Ernesto Porcu

20190329_Differimento condizioni di esecuzione_ErP_bt.doc

ARST S.p.A – Società con socio unico – Sede legale Via Posada 8/10, 09122 Cagliari – n°PI/CF 00145190922 – Capitale Sociale € 819.000 i.v.

